

Missione e Componente	Investimento	CUP	Descrizione intervento	Data assegnazione finanziamento	Costo progetto IVA compresa	Importo finanziamento PNRR	Stato intervento
M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022	B81F22001130006	Servizio di integrazione CIE	02/08/2022	€ 13.908	€ 14.000	In corso esecuzione
M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022	B81F22000870006	Attivazione n. 7 nuovi servizi su PagoPA	02/08/2022	€ 5.978	€ 5.999	Concluso
M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022	B81F22001140006	Attivazione n. 27 nuovi servizi su app IO	12/08/2022	€ 9.028	€ 9.261	Concluso
M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Aprile 2022	B81F22001670006	Adeguamento sito istituzionale e sportello telematico	19/09/2022	€ 69.503,40	€ 155.234	In corso esecuzione
M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Comuni Luglio 2022	B81C22002270006	Aggiornamento in sicurezza di n. 14 applicazioni in Cloud	14/12/2022	€ 9.516	€ 121.992	Concluso
M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022)	B81F22003250006	Integrazione con la Piattaforma Notifiche Digitali dei software Demografici e Polizia Locale	03/01/2023	€ 21.960	€ 32.589	Concluso
M1 C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022	B51F22005340006	Integrazione di n. 2 API sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati	30/01/2023	€ 11.895	€ 20.344	Concluso